

ACTAS DE CONCILIACIÓN								
CUARTO TRIMESTRE 2014								
N°	Fecha	Instancia	Solicitante	Invitado	Contrato o materia que se discute	Petitorio S/.	Situación	Resultado de la Conciliación
1	18/12/2014	Centro de Conciliación: "Casa de la Conciliación"	Consortio Huamanga	M.P.H.	Contrato 096-2010-MPH/GM: Para la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: Mejoramiento de la Actividad Artesanal en el Distrito de Ayacucho - CITE - Ayacucho"	Dejar sin efecto el artículo segundo de la Resolución de Alcaldía 387-2014-MPH/GM y la Resolución de Gerencia Municipal 176-2014-MPH/GM	Concluido	Falta de acuerdo
2	06/08/2014	Centro de Concliación: Sede Ayacucho	Consortio Ayacucho	M.P.H.	Contrato 106-2013-MPH-GM: Suministro de agregados en General para la obra: "Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvual de la Margen Izquierda del Río Ayacucho, 3ra Etapa - Tramo Jr. Callao, Jr. Cusco en el Distrito de Huamanga"	Dejar sin efecto la aplicación de penalidades por la suma de S/. 8 338.80 N.S.	Concluido	Falta de acuerdo
3	16/10/2014	Centro de Conciliación: "Casa de la Conciliación"	NEPAL	M.P.H.	Obra: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de los Distritos de Ayacucho, Vinchos, Acosvinchos y Acocro, Provincial de Huamanga" - Item III	Ampliación de Plazo N° 06	Concluido	Falta de acuerdo
4	14/11/2014	Centro de Conciliación: "Casa de la Conciliación"	NEPAL	M.P.H.	Obra: Construcción de Pistas y Veredas y Habilitación de Áreas Verdes en la Asociación de Basilio Auqui del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga"	Se deje sin efecto la Re	Concluido	Falta de acuerdo



5	29/10/2014	Centro de Conciliación: "Casa de la Conciliación"	NEPAL	M.P.H.	Obra: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de los Distritos de Ayacucho, Vinchos, Acosvinchos y Acocro, Provincial de Huamanga" - Item IV	Se deje sin efecto la Resolución de Gerencia Municipal 406-2014-MPH/GM, incluyendo el cobro de penalidades.	Concluido	Con acuerdo conciliatorio: Se dejó sin efecto la resolución contractual en todos sus extremos. Por su parte la solicitante renuncia al cobro de los mayores gastos generales o indemnizaciones que se pudieran generar de la ejecución de la obra.
6	14/11/2014	Centro de Conciliación: "Casa de la Conciliación"	Ciriaco Jonislla Aramburú	M.P.H.	No tiene origen en contrato	Indemnización por S/. 1 000 000.00 Nuevos Soles por despido arbitrario	Concluido	Falta de acuerdo
7	15/12/2014	Centro de Conciliación: "Casa de la Conciliación"	Juan Prado Alvizuri	M.P.H.	No tiene origen en contrato	Indemnización por S/. 1 000 000.00 Nuevos Soles por despido arbitrario	Concluido	Falta de acuerdo
8	19/12/2014	Centro de conciliación: Ayacucho Conciliador	Asociación de comerciantes del Mercado Andrés F. Vivanco	M.P.H.	No tiene origen en contrato	Pago de Mejoras por S	Concluido	Falta de acuerdo

