



70E4995D-8FBC-41D3-B4D2-655DE4A129BB

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Anual 2016** que comprende información entre el **01/01/2016** y el **31/12/2016** de la entidad **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA** cuyo titular es **SALOMON HUGO AEDO MENDOZA** identificado(a) con DNI N° **21453490**.

Miércoles, 31 de mayo de 2017

Departamento de Prevención de la Corrupción
Contraloría General de la República

Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	21453490
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	AEDO MENDOZA SALOMON HUGO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2016
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2016
Fecha de presentación:	31/05/2017 11:12:33 a.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA	QUISPE CONDORI JAIME	DNI	45671150	23/01/2017	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):

LA INFORMACIÓN ES RESPECTO AL EJERCICIO ANUAL 2016, PUNTUALIZANDO QUE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA ES UNIDAD EJECUTORA Y PLIEGO A LA VES.

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input type="checkbox"/> Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:		Fecha de informe:	-	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 794-2016-MPH-A	Fecha de aprobación:	23/12/2016	Año inicio:	2015
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 8011-2016-MPH-A	Fecha de aprobación:	30/12/2016	Comentarios:	EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SE HA REALIZADO CON LA PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	LOGRAR QUE LOS USUARIOS RECIBAN UNA ATENCIÓN ADECUADA Y SIN DISCRIMINACIÓN.	0.15	SECRETARÍA GENERAL	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	DESARROLLAR SERVICIOS QUE SE ADAPTEN Y RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN CON ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO	0.14	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y GERENCIA DESARROLLO HUMANO	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	CONSOLIDAR EL LIDERAZGO DE LA MUNICIPALIDAD EN EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA BASADA EN UNA GESTIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS.	0.13	DESPACHO DE ALCALDÍA	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	MODERNIZAR LA GESTIÓN CON TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN.	0.12	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LOS TRABAJADORES.	0.1	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	INCREMENTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD Y UTILIZARLOS CON EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA.	0.09	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL.	0.08	DESPACHO DE ALCALDÍA	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
----	----------------------	-----------------------------	--	-------------

1	CONTRIBUIR DE MANERA EFECTIVA EN EL CLIMA DE NEGOCIOS DE LA PROVINCIA.	0.06	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL	
---	--	------	--	--

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	GESTIONAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE MANERA PARTICIPATIVA, MOTIVADORA Y QUE PROMUEVA LA SEGURIDAD CIUDADANA.	0.05	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	DESARROLLAR UNA INFRAESTRUCTURA VIAL ADECUADA, ARTICULADA, POLICÉNTRICA Y TRÁNSITO VEHICULAR EFICIENTE.	0.04	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN TODOS SUS PROGRAMAS Y PROYECTOS.	0.03	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	DESARROLLAR LA GESTIÓN MUNICIPAL DE RIESGOS DE DESASTRE.	0.010	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DEFENSA CIVIL	

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	25	0	15	24	13	24	0	16	13	70398882.46	14718341.73	0	25	458015	24	0
Obras por contrata	10	1	2	6	10	4	0	9	8	134192232.55	11915495.24	0	4	213900	14	0
Asociación Pública Privada																
Obras por impuesto																
Organismo internacional																
Núcleos ejecutores																

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	191	196	8133494.44	8262322.85
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	7	15	55265.02	250392.59
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	227	284	4145902.36	6265460.70
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial				
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios				
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud				
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud				
Ley N° 29277 - Magistrados				
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales				
Ley N° 28091 - Diplomáticos				
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios				
Ley N° 28359 - Militares y Policías				
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos				
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial				
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil				
Convenios de administración con PNUD				
Obreros				
Servicios de terceros				
Locación de servicios				
Otros				

Nota:

(1) Información a la fecha final del periodo anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
119586	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. GRAN CHIMÚ Y LA AV. WARI DEL BARRIO PILACUCHO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	30/07/2009	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. GRAN CHIMÚ Y LA AV. WARI DEL BARRIO PILACUCHO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO	1384332	2056264	LA OPI DE LA MP DE HUAMANGA SOLICITA A LA DGIP EL REGISTRO DE VERIFICACION DE VIABILIDAD POR PRESENTAR EL PROYECTO MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES.	03/12/2014	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	03/12/2014	31/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	PONTON	Porcentaje	0	100	100	42500	42500					
	AMPLIACION DE RED DE SANEAMIENTO	Porcentaje	0	100	100	28136	28136					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
120043	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BÁSICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	03/07/2009	DECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO BÁSICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA.	3010113	3094368	AJUSTES DE PRECIO A MERCADO	02/03/2016	22/12/2016	INVERSIÓN	NO	02/03/2016	31/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SALUD, SANEAMIENTO BASICO.	Porcentaje	0	60	62	60000	581821					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
123118	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN PROLONGACION DE AV. 26 DE ENERO Y JR. JOSE OLAYA DEL AA.HH. WARI ACCOPAMPA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	16/03/2012	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE PROL. AV. 26 DE ENERO Y EL JR. JOSE OLAYA, ASI COMO A LOS AAHH. Y BARRIOS COLINDANTES.	310530	359136	SE CORRIGIERO N LOS METRADOS DE PAVIMENTO SE CORRIGIERO N LOS METRADOS DE SARDINELES SE CORRIGIERO N LOS METRADOS DE VEREDAS	08/02/2016	07/05/2016	INVERSIÓN	SÍ	08/02/2016	09/06/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	PAVIMENTO	Porcentaje	0	100	100	273000	273000					
	VEREDAS	Porcentaje	0	100	100	28628	28628					
	SARDINEL	Porcentaje	0	100	100	25000	25000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
139319	CONSTRUCCION DE PISTAS, GRADERIAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO WARI ACCOPAMPA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	05/03/2010	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO WARI ACCOPAMPA	3231044	4573408	MAYORES METRADOS	26/05/2015	15/01/2016	INVERSIÓN	NO	26/05/2015	15/01/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	Porcentaje	65	100	100	185967	185967					
	VEREDAS	Porcentaje	70	100	100	371980	371980					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
146991	CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	21/07/2010	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SAN FELIPE DEL DISTRITO DE AYACUCHO.	2457200	2380846	ACTUALIZACION DE COSTO	22/07/2015	02/01/2016	INVERSIÓN	NO	22/07/2015	02/01/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SUPERVISION	Porcentaje	92	100	100	53588	53588					
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	Porcentaje	0	100	100	35438.65	35438.65	DIFICULTAD POR TRABAJOS QUE NO FUERON CONSIDERADOS EN EXPEDIENTE TÉCNICO. ANCHO DE VEREDAS, MAYORES METRADOS EN MUROS DE SARDINEL Y ACCESO A GARAJES DE ALGUNOS BENEFICIARIOS.	LABORACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA CON DEDUCTIVO VINCULANTE, PARA LA MODIFICACIÓN ESTRUCTURAS DE MUROS DE CONTENCIÓN QUE VARIARAN EN LOS TRAMOS CRÍTICOS, CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL ARMADO Y ESTRUCTURAS DE ACCESO DOMICILIARIO	LA OBRA TUVO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 , HA TENIDO COMO CAUSAL, LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01		
	CUNETAS	Porcentaje	95	100	100	70421	70421					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
150057	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	17/06/2010	EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ES: MEJORAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA	1415179	1606339	MAYORES METRADOS	25/05/2010	31/12/2011	INVERSIÓN	NO	25/07/2012	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO DE LIQUIDACION DE OBRAS	Porcentaje	50	100	100	653600	653600					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
154727	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA N° 02 DE LA URB. MARIA PARADO DE BELLIDO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	07/03/2012	EFICIENTE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA LOSA N° 02 DE LA URB. MARIA PARADO DE BELLIDO DEL DISTRITO DE AYACUCHO	137940	192020	VARIACIÓN EN LOS METRADOS DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO NO CONSIDERADO EN EL PIP. ESTE CAMBIO NO AFECTA LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2016	01/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	02/02/2016	01/04/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	LOSA PARA CAMPO DE FRONTON	Porcentaje	0	100	100	25000	25000					
	MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO	Porcentaje	0	100	100	8500	8500					
	TRIBUNAS	Porcentaje	0	100	100	18000	18000					
	CERCO PERIMETRICO CON MALLA DE PROTECCION	Porcentaje	0	100	100	95000	95000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
160078	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL DE CANAAN ALTO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	13/09/2010	ADECUADO SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO EN EL SECTOR DE CANAAN ALTO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.	5108747	5517251	MAYORES METRADOS	13/06/2016	12/12/2016	INVERSIÓN	NO	13/06/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	LAGUNA ARTIFICIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Porcentaje	20	100	97	1300113	1300113					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
170086	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 432-25MX-U SEÑOR DE LA PICOTA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	23/06/2014	EFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 432-25/MX-U SEÑOR DE LA PICOTA.	634112	695731	LA CANTIDAD DE METRADOS HAN INCREMENTADO EN ALGUNAS PARTIDAS ASÍ COMO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS. 3)CAMBIO EN TECNOLOGIA DE PRODUCCIÓN	17/02/2016	30/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	17/02/2016	15/08/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SUFICIENTE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO Y MOBILIARIO ESCOLAR	Porcentaje	0	100	100	45000	45000					
	SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA	Porcentaje	0	60	62	251688	251688					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
178494	CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ ORTIZ VERGARA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	30/06/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ ORTIZ VERGARA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.	1955076	1975622	EL PLAZO DE EJECUCIÓN NO CONTEMPLA EL PLAZO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	24/11/2016	29/04/2017	INVERSIÓN	SÍ	24/11/2016	26/04/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	PAVIMENTO RIGIDO	Porcentaje	0	44.29	63.24	649108.03	1007060.20	SE HA VERIFICADO QUE EL TERRENO DE FUNDACIÓN ES DEFECTUOSO EN ALGUNAS CALLES.	SE HA PROPUESTO EL MEJORAMIENTO DEL TERRENO DE FUNDACIÓN CON UN MATERIAL DE MEJOR CALIDAD, PARA LO CUAL SE VIENE ELABORANDO UN EXPEDIENTE RESPECTIVO PAR EJECUTARSE COMO ADICIONAL DE OBRA N°01.	ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, LA OBRA TUVO UNA SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 11/01/2017 AL 16/02/2017 POR MUTUO ACUERDO ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA PORQUE LAS CALLES SE ENCUENTRABAN SATURADAS POR LAS CONSTANTES PRECIPITACIONES, AFECTANDO ASI LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS.
	SUPERVISION	Porcentaje	0	17.78	17.78	10123.44	10123.44			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
179326	CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO COVADONGA SECTOR 02 DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	30/11/2012	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL SECTOR N 02 DEL ASENTAMIENTO HUMANO COVADONGA.	5764331	5372422	LA LIQUIDACION DE LA OBRA GENERO MONTO ADICIONALES AL PRESUPUESTO O DEL CONTRATO. EN SU TOTALIDAD, LAS MODIFICACIONES NO HAN TENIDO MAYOR IMPACTO SOBRE EL MONTO VIABILIZADO, YA QUE REPRESENTA UNA REDUCCION DEL ORDEN DEL -6.80%.	30/05/2015	10/02/2016	INVERSIÓN	Sí	30/05/2015	10/02/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	PAVIMENTO RIGIDO	Porcentaje	96.52	100	100	2363562	2363562	EL ASISTENTE TÉCNICO ASUMIÓ EL CARGO DE RESIDENTE, SIN EMBARGO NO HUBO CAMBIO DE ASISTENTE DE RESIDENTE OPORTUNAMENTE.	SE APLICÓ UNA PENALIDAD POR 205 DÍAS DE AUSENCIA DE ASISTENTE TÉCNICO, QUE SUMARON UN TOTAL DE S/.20,632.65.	LA OBRA TUVO AMPLIACIONES DE PLAZO LAS CUALES SE DETALLAN ASÍ: APLICACIÓN DE PLAZO N° 01 POR ATRASOS Y PARALIZACIONES NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, APLICACIÓN DE PLAZO N° 02 POR ATRASOS Y PARALIZACIONES NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, APLICACIÓN DE PLAZO N° 03 POR ATRASOS Y PARALIZACIONES NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA.
	AREAS VERDES	Porcentaje	18.48	81.52	81.52	22138.01	22138.01			
	GASTOS DE SUPERVISION	Porcentaje	55	100	100	140130	140130			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
202303	MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECREACIÓN PASIVA Y ACTIVA EN SEIS ZONAS URBANO MARGINALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	31/05/2012	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECREACIÓN PASIVA Y ACTIVA EN SEIS ZONAS URBANO MARGINALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO	2581691	2652336	LAS VARIACIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS RANGOS PERMISIBLES, CON RESPECTO AL MONTO VIABILIZADO DEL PIP. LAS VARIACIONES PRINCIPALMENTE RADICAN EN LOS METRADOS Y A SINCERAMIENTO DE LOS COSTOS	12/04/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	Sí	12/04/2016	31/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE	Porcentaje	94	100	100	2296506	2296506			
	UFICIENTE CONOCIMIENTO PARA EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA POR PARTE DE LOS USUARIOS	Porcentaje	0	100	100	6500	6500			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
206687	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL N 432-92 MX - U EN LA COMUNIDAD DE PISCO TAMBO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	26/06/2012	ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN EL PRONOEI PISCO TAMBO, DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO	731822	1106117	LA OPI DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA VERIFICA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO AL HABERSE INCREMENTADO EL MONTO DE INVERSIÓN EN 51.15% DURANTE SU EJECUCIÓN, DEBIDO A INCLUSIÓN DE PARTIDAS NO CONSIDERADAS Y LA AMPLIACIÓN DE PLAZO A 11.27 MESES	02/05/2016	26/07/2016	INVERSIÓN	NO	02/05/2016	26/07/2016

211909	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	21/05/2012	LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE GENERAN EN LA CIUDAD DE AYACUCHO PROVENIENTES DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DEL CERCADO DE AYACUCHO SON REAPROVECHADOS Y ADECUADAMENTE DISPUESTOS EN EL RELLENO SANITARIO. UN INADECUADO SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO O Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PUEDEN GENERAR GRAVES PROBLEMAS DE CONTAMINACION AMBIENTAL POR SU ACUMULACION Y PERSISTENCIA EN EL MEDIO, PONIENDO EN RIESGO LA SALUD DE LA POBLACION, EL DESEQUILIBRIO DEL AMBIENTE EN TODO EL ENTORNO DEL RELLENO, POR LO QUE, EL PROPOSITO DEL PROYECTO ES: ADECUADO SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO O DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO.	3740257	6483699	NUEVOS COMPONENTES Y PROPUUESTAS, VARIACION DE METRADOS Y ACTUALIZACION DE COSTOS	01/10/2012	31/12/2013	INVERSIÓN	NO	01/11/2012
--------	--	------------	---	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	MEJORA DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ADECUADAS PRACTICAS AMBIENTALES DE LA POBLACION	Porcentaje	48	62	62.58	223770.63	223770.63			
	ADECUADO SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO	Porcentaje	75	95	94	70225	70001			
	ADECUADO SISTEMA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	Porcentaje	52	75	76	3397500	3397500	DENTRO DEL PROYECTO EXISTE PROBLEMAS EN LA NO ATENCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS EN SU DEVIDO TIEMPO Y ESTO HA PERJUDICADO LOS TRABAJOS PARA NO REALIZAR COMO SE TIENEN PREVISTOS EN EL EXPEDIENTE LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	SE HA TOMADO EN CUANTO CORREGIR ALGUNOS ERRORES QUE HA TENIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE, COTROL EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS CANES, CONTROL DE GASES Y OTROS	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
212894	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES JAVIER HERAUD (02 CUADRAS), MARIANO MELGAR (UNA CUADRA) Y JR. MANUEL J. POZO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	10/01/2013	CONDICIONES ADECUADAS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES JAVIER HERAUD, MARIANO MELGAR, MANUEL J. POZO DEL BARRIO MAGDALENA	892506	1190670	SE PROCEDIÓ A ELABORAR EXPEDIENTE ADICIONAL DE OBRA PARA SUBSANAR LOS VICIOS OCULTOS EXISTENTES EN OBRA.	04/07/2016	04/08/2016	INVERSIÓN	SÍ	04/07/2016	26/09/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADA CALZADA PARA EL TRANSITO VEHICULAR, EVACUACION PLUVIAL Y INSTALACION DE TUBERIAS DE AGUA Y DESAGUE .	Porcentaje	0	100	82.35	425597	425597					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
213355	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES MEDIOAMBIENTALES Y DE ORNATO EN LAS ÁREAS URBANAS Y URBANO RURALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	16/11/2012	ADECUADAS CONDICIONES FISICAS Y AMBIENTALES PARA LAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y CAPTACION DE CONTAMINANTES EN LAS ÁREAS VERDES Y PARQUES RECREATIVOS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO.	5949280	7428722	MAYORES METRADOS	01/01/2013	31/12/2015	INVERSIÓN	NO	01/01/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INCREMENTO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS	Porcentaje	35	50	55	1200000	1291906	SEGÚN ELL EXPEDIENTE MATRIZ CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE 13 PARQUES, DEBIDO A LA DISTRILIZACIÓN , CON EL NUEVO DISTRITO ANDRÉS AVELINO CÁCRES,HA ABSORVIDO LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN PARA LA INTALACIÓN DE NUEVAS ÁREASVERDES EN EL PARQUE SAN JOSÉ I, PARQUE CHAQUIBAMBA I,PARQUE CHAQUIBAMBA II,PARQUE SAN JOSÉ III, PARQUE LA PAZ II. LO CUAL DIFICULTARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTPULADO EN EL EXPEDIENTE MATRIZ	INFORME TÉCNICO PARA EL CAMBIO DE SITO, SE PREVEE LA CONSTRUCCIÓN DENTRO DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, EL MISMO QUE SERÁ APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL PROYECTO E INSTANCIAS RESPECTIVAS	A LA FECHA SE HAN INSTLADO NUEVVAS ÁREAS VERDES, CONSTRUIUÉNDOS E 4 PARQUES, SIENDO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNNCO MATRIZ : PARQUE QUIJANO MENDIVIL CON UN ÁREA DE 2,413.94 M2; PARQUE PAMPA HERMOSA CON UN ÁREA DE 1512.08M2;PARQUE EL ARBOL CON UN ÁREA DE 1639.27M2;PARQUE SAN MARTIN CON UN ÁREA DE 876.76M2; Y ACTUALMENTE SE VIENE CONSTRUYENDO EEL PARQUE VILLA ESPERANZA CON UN ÁREA DE 1301.22 M2
	ÓPTIMA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA EN LAS ÁREAS VERDES	Porcentaje	60	70	70	1850000	1922676			ACTUALMENTE SE REALIZA TRIMESTRALEMENT E TRABAJSO DE REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ,REPARACIÓN DE VEREDAS,REPARAC IÓN DE BANCAS DE MADERA Y CONCRETO,REPRACÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS,REPARAC IÓN DE REJAS, ENTRE OTROS
	EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	65	80	79	440000	449932			ACTUALEMNETE SE VIENE REALIZAND TALERES CON ISNTITUCIONES EDUCATIVAS Y JUNTAS VECINALES
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	35	42	41.54	500000	520000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2137658	CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION BASILIO AUQUI EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	04/05/2011	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION BASILIO AUQUI.	4634459	5597434	INCREMENTO DE PARTIDAS	30/06/2011	30/11/2011	INVERSIÓN	NO	20/12/2013	30/06/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	PAVIMENTO	Porcentaje	85	100	100	2349520	2349520			PROYECTO LIQUIDADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
216565	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES, TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL SECTOR OESTE DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	31/03/2014	ADECUADOS CONDICIONES PARA LA EVACUACION DE LAS AGUAS PLUVIALES, TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL SECTOR OESTE DEL DISTRITO DE AYACUCHO	3663105	4495313	VARIACION DE LOS METRADOS IMPACTA DIRECTAMENTE EN EL PRESUPUESTO	30/06/2014	30/06/2017	INVERSIÓN	NO	30/08/2014	30/08/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	MEJORA DE LA SUPERFICIE DE RODADURA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	Porcentaje	52	72	77	1122834.02	1122834.02	INCREMENTOS DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION				
	ADECUADA ESTRUCTURAS DE PROTECCION DE RIVERAS EN LAS QUEBRADAS NATURALES	Porcentaje	45	79	78	541751.10	819175.50					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

216602	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA OCTAVA CUADRA DEL JIRON GARCILAZO DE LA VEGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		13/09/2012	REDUCCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES INTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMATOLÓGICAS EN EL JR. GARCILAZO DE LA VEGA (OCTAVA CUADRA) EN LA CIUDAD DE AYACUCHO		268541	334820	SE REALIZÓ NUEVO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y METRADO DE LA ZONA DEL PROYECTO EL CUAL EL RESULTADO DIFIERE CON LOS METRADOS DE PERFIL TÉCNICO VIABILIZADO POR TANTO EXISTE VARIACIÓN DEBIDO A QUE NO SE CONSIDERÓ UN TRAMO DE VEREDA	25/09/2015	26/12/2015	INVERSIÓN	Sí	25/09/2015	26/12/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO RIGIDO Y VERDAS DE CONCRETO	Porcentaje	25	100	100	132000	128000							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

220920	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO , PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	04/03/2014	REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO	7703578	7967975	LAS VARIACIONES SE SUSCITAN POR DISTINTAS CONSULTAS EFECTUADAS POR EL CONTRATISTA A. CONCERNIENTES A DETERMINADOS VACÍOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, DICHAS VARIACIONES ORIGINARON LA GENERACIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02. APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 474-2016-MPH/A, CUYO IMPACTO EN EL MONTO DE INVERSIÓN CORRESPONDE A S/.117.222.93, LA MISMA QUE SUMADA AL ADICIONAL DE OBRA N° 01 RESULTA EN S/.264.397.14, EL CUAL REPRESENTA EL 3.43% CON RESPECTO AL PIP VIABLE.	03/12/2015	12/10/2016	INVERSIÓN	NO	03/12/2015	12/10/2016
--------	---	------------	---	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES PARA LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA- CEOP, CENTROS DE VIGILANCIA Y AUXILIO RÁPIDO	Porcentaje	27.34	100	100	2039439.56	2039439.56			
	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CUADRO Y SUFICIENTE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES	Porcentaje	25	100	100	5000236	5000236			
	SUFICIENTE EQUIPO, MOBILIARIO, IMPLEMENTOS Y MEDIOS DE VIGILANCIA	Porcentaje	65	100	100	601585	601585			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
226627	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN QUINCE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE AYACUCHO, VINCHOS, ACOSVINCHOS Y ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	14/01/2013	EFICIENTE DESARROLLO COGNITIVO EN LOS NIÑOS DEL NIVEL INICIAL DE LAS LOCALIDADES LOS PINOS, RANCHA, ANCHACHUASI, PUTAQA, INGAHUASI, WARIPERQA, MILLPO, VILLA VISTA, QATUS URQO, ARIZONA, VIRGEN DEL CARMEN DE URPAY, SAN JOSE DE PARCO, YANAHUANCO ALTO, MATARA Y ANDARACCAY DE LOS DISTRITOS DE AYACUCHO, VINCHOS, ACOSVINCHOS Y ACOCRO	20370713	21344968	VARIACION DE MERCADO E INCREMENTO DE PARTIDAS	20/07/2013	31/12/2014	INVERSIÓN	NO	20/07/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADAS INFRAESTRUCTURA FÍSICA.	Porcentaje	0	100	100	13944170	13944170					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2274841	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE CRIANZA DE GALLINAS DE POSTURA EN LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DESPLAZADOS INTERNAS POR LA VIOLENCIA POLITICA JUAN VELASCO ALVARADO SECTOR II DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	07/08/2015	MEJORA DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GALLINAS DE POSTURA DE LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DESPLAZADOS INTERNOS POR LA VIOLENCIA POLITICA JUAN VELASCO ALVARADO SECTOR II.	100000	100000	NO HAY VARIACION	01/04/2016	30/11/2016	INVERSIÓN	Sí	01/04/2016	30/11/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	MPLEMENTACION DE ACTIVOS PARA LA CRIANZA TECNIFICADA DE GALLINAS DE POSTURA (FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS).	Porcentaje	0	100	100	76094	76094					
	ADECUADA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS PRODUCTIVAS (TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PRODUCTIVA)	Porcentaje	0	100	100	2256	2256					
	ADECUADA CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL (FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL)	Porcentaje	0	100	100	1050	1050					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2275386	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL DE LA ASOCIACION DE FAMILIAS DESPLAZADAS INTERNOS DE LA VIOLENCIA POLITICA RIO SECO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	07/08/2015	INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES TEXTILES DE LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DESPLAZADAS INTERNOS DE LA VIOLENCIA POLITICA RIO SECO	100000	100000	NO HAY VARIACION	01/04/2016	30/08/2016	INVERSIÓN	Sí	01/04/2016	30/08/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADO CONOCIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE NORMAS Y TÉCNICAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO	Porcentaje	0	100	100	17502.60	17502.60			
	ADECUADO EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA ADECUADA	Porcentaje	0	100	100	53030	53030			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
249620	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PP.JJ. YURACC YURACC Y PP.JJ. DE BELÉN, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	31/05/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PP.JJ. YURACC YURACC Y PP.JJ. DE BELÉN DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA	4914226	4898176	VARÍA EL TIEMPO, DEBIDO A QUE EL EXPEDIENTE TÉCNICO NO INCLUYE EL MONTO DE LA ELABORACIÓN DEL MISMO.	30/09/2016	28/02/2017	INVERSIÓN	Sí	15/12/2016	12/06/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SARDINELES	Porcentaje	0	0	12.86	0	236499.82			
	VEREDAS	Porcentaje	0	10.39	7.28	45907.46	294378.40			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	10	9.02	10900	10908.33			
	PAVIMENTO RIGIDO	Porcentaje	0	0	41.30	0	1336312.67	DETERMINADAS ESTRUCTURAS TIENEN DEFICIENCIAS EN SU MODELAMIENTO Y FUNCIONALIDAD, POR LO QUE HAN SIDO SOMETIDAS A CONSULTA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN.	LAS CONSULTAS HAN DERIVADO EN LA NECESIDAD DE MODIFICAR DETERMINADAS ESTRUCTURAS LAS MISMA QUE DETERMINARAN LA ELABORACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA CON DEDUCTIVO VINCULANTE LA QUE SE VIENE ELABORANDO EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD.	SE HA SUSCRITO EL ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR MUTUO ACUERDO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD, A PARTIR DEL 28/01/2017 HASTA QUE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS SEAN FAVORABLES PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN YA QUE LAS CALLES SE ENCUENTRAN SATURADAS POR LAS CONSTANTES PRECIPITACIONES, AFECTANDO ASI LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS.
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	Porcentaje	0	42.92	79.46	33199.55	51548.25				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
250017	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO Y OPORTUNIDADES EN LAS MUJERES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA, CARMEN ALTO Y JESUS DE NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	07/11/2013	MEJORAR EL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y OPORTUNIDADES EN LAS MUJERES	798015	939706	MAYORES METRADOS	18/02/2014	31/01/2015	INVERSIÓN	NO	18/02/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS, MUEBLES Y MATERIAL LOGÍSTICO.	Unidad	35	50	51	92000	92411.10			
	ADECUADA CAPACIDAD DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN EN BENEFICIO DE LA MUJER	Unidad	100	100	100	6933	6933			
	MEJORA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y OPORTUNIDADES EN LAS MUJERES	Unidad	38	50	50	520000	557880			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252538	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	14/11/2013	ADECUADO SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO EN EL SECTOR DE CANAÁN ALTO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.	1462117	1610396	AMPLIACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES Y BUEN SERVICIO MUNICIPAL	17/03/2014	17/03/2016	INVERSIÓN	NO	09/05/2016	08/09/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA CAPACIDAD EN CONOCIMIENTOS DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEPORTIVA	Porcentaje	0	30	32	9500	9530			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	50	35	6000	3000			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	25	27	25000	22486.33			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	25	25	9450	9369.21			
	EQUIPAMIENTO DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS	Porcentaje	0	20	21	145000	144189.33			
	MEJORA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	Porcentaje	0	15	15	32000	31350			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
265140	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SACSAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	22/08/2013	DISMINUCIÓN DE INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES , PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA COMUNIDAD DE SACSAMARCA DISTRITO DE AYACUCHO	475010	617719	MAYORES COSTOS	02/05/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	02/05/2016	31/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	RESULTADO 01 ADECUADAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	Porcentaje	87	100	100	245000	245000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
266221	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA 1RA Y 2DA CUADRA DEL JR. FAUCETT Y 3RA CUADRA DE JR. PUNO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	02/10/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. FAUCETT Y DEL JR. PUNO, DISTRITO DE AYACUCHO.	431375	603369	SE HA MANANTENID O LAS METAS FISICAS DEL PROYECTO SIN EMBARGO VARIA EL MONTO DE INVERSIÓN, QUE SIENDO UNA VARIACIÓN NO SUSTANCIAL PERMITE MANTENER LA MISMA EN LOS RANGOS ESTABLECIDO S POR EL MEF	16/02/2016	14/06/2016	INVERSIÓN	NO	16/02/2016	14/08/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CALLES Y VEREDAS CON SUPERFICIE DE RODADURA EN BUEN ESTADO Y PAVIMENTADO	Porcentaje	0	100	100	596081	596081					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
279924	MEJORAMIENTO DEL VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y ESPECIES FORESTALES DE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	31/03/2014	SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FORESTALES EN EL VIVERO MUNICIPAL DE HUATATAS.	2077038	2077038	NO HAY VARIACION DE PRESUPUESTO	07/07/2014	06/07/2017	INVERSIÓN	NO	07/07/2014	06/07/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FORESTALES.	Unidad	50	70	72	450000	475107					
	PRODUCCION E INSTALACION DE PLANTONES ORNAMENTALES Y FORESTALES	Unidad	60	75	78	655000	654502					
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS	Porcentaje	45	55	57	140000	142628					
	IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	70	90	92	12500	12712					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284610	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	22/01/2014	LOGRAR LA ADECUADA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TIENE A SU DISPOSICIÓN VARIOS MECANISMOS PARA QUE LA POBLACIÓN ACCEDA A LAS DECISIONES DEL GOBIERNO DE MANERA INDEPENDIENTE SIN NECESIDAD DE FORMAR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DE UN PARTIDO POLÍTICO	1566447	1648748	ESTUDIO DE MERCADO	21/03/2014	18/04/2017	INVERSIÓN	NO	23/01/2014	31/08/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA Y SOCIAL Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	Porcentaje	85	100	100	487357	486449.33			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284849	MEJORAMIENTO, AMPLIACION, CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS ANEXOS CENTRO Y URAYPAMPA DEL C.P. DE RANCHA-DISTRITO DE AYACUCHO-PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	23/01/2014	BAJOS ÍNDICES DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES DE LOS ANEXOS CENTRO Y URAYPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE RANCHA.	3737953	3513813	SISTEMA DE ALCANTARILLADO: LA REUBICACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES AL ESTAR INICIALMENTE EN UNA ZONA QUE PRESENTA FALLAS GEOLÓGICAS. EN SU TOTALIDAD, LAS MODIFICACIONES NO HAN TENIDO MAYOR IMPACTO YA QUE REPRESENTA UNA REDUCCIÓN DEL ORDEN DEL -6%.	10/12/2014	30/03/2015	INVERSIÓN	Sí	05/12/2016	10/02/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SISTEMA DE AGUA POTABLE	Porcentaje	4.05	88.62	89.90	874282.17	874282.17			
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	14.78	75.33	75.33	1085435.23	1085435.23	LA UBICACIÓN DE PTAR ESTABA EN UNA ZONA DE FALLA GEOLÓGICA.	SE REUBICO LA PTAR, ELLO GÉNERO QUE TAMBIÉN SE MODIFICARÁ LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ALGUNOS TRAMOS.	A OBRA PARALIZO SUS ACTIVIDADES EN DOS OCASIONES. DE FECHA 04/08/2016 HASTA EL 27/11/2016 Y EL SEGUNDO DEL 28/01/2017 HASTA EL 30/03/2017. LA OBRA TUVO COMO FECHA DE CULMINACIÓN FINAL EL 10 DE FEBRERO, PERO DESDE EL 28 DE ENERO DE 2017 SE PARALIZO. EL CONTRATISTA PRESENTO LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06 POR 75 DIAS CALENDARIOS, LA CUAL FUE DECLARA IMPROCEDENTE PERO ESTA HA SIDO SOMETIDA A ARBITRAJE POR PARTE DEL CONTRATISTA.
	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES	Porcentaje	38	93.50	93.50	777816.23	777816.23			
	MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	15.04	77.87	79.15	78745.57	53403.12			
	CAPACITACION	Porcentaje	0	88	88	21308.12	11085.91			
	SUPERVISION	Porcentaje	15	84.44	84.44	98175	97533.34			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
287226	MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL PROCESO DE DESARROLLO LOCAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	24/04/2014	MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE DESARROLLO LOCAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO	1117570	1162755	SE INCREMENTO LOS COSTOS EN GASTOS GENERALES	01/01/2014	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	15/07/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN ARTICULADAS Y CON VISIÓN DE DESARROLLO PLANIFICADO	Porcentaje	0	18	16	27990	21654.29			
	SISTEMA DE DIFUSIÓN PEDAGÓGICA MASIVA SOBRE LEGISLACIÓN Y VENTAJAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS	Porcentaje	0	52	53	19436.07	19412			
	EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Porcentaje	0	17	18	63140	69378			
	ADECUADO MANEJO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES COMUNALES Y ORGANIZACIONALES DE BASE	Porcentaje	0	10	12	12200	15305.11			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289791	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE TRÁNSITO PEATONAL, VEHICULAR Y SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	30/04/2014	ADECUADAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE TRÁNSITO PEATONAL, VEHICULAR, Y DE SEGURIDAD VIAL DE LA GERENCIA DE TRANSPORTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA	5788765	6803398	MAYORES METRADOS	10/06/2014	31/03/2016	INVERSIÓN	NO	18/06/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	TALLERES DE CAPACITACION EN EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL	Porcentaje	25	32	32.50	31389.80	30350.10			
	IMPLEMENTACION Y ADQUISICION DE EQUIPOS, MAQUINARIAS PARA SEGURIDAD VIAL	Porcentaje	25	35	35	644000	645215	SE TUVO INCONVENIENTES EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL EN LA AREA DE LOGISTICA	ATENCION INMEDIATA DE LOS REQUERIMIENTOS	
	INSTALACION DE SEMAFOROS LED,S Y SENALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN VIAS URBANAS Y PERIURBA	Porcentaje	20	45	44	550023	550029			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291661	CREACION DE LOCAL MULTIFUNDO EN LA COMUNIDAD DE RANCHA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	07/05/2014	PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE PRO-DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE RANCHA.	162624	168900	ACTUALIZACION DE COSTO0	04/04/2016	02/06/2016	INVERSIÓN	Sí	04/04/2016	21/07/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE LOCAL COMUNAL CON PISO DE CEMENTO PULIDO.	Porcentaje	0	100	100	145000	154196			
	ADECUADOS MOBILIARIOS ADECUADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES	Porcentaje	0	100	100	5000	5000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

296398	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN EN LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA- AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		11/06/2014	ADECUADA CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA.	5621984	5824324	MAYORES METRADOS	07/07/2014	31/10/2017	INVERSIÓN	NO	11/06/2014	31/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA Y SOCIAL Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	Porcentaje	82	100	98	300000	299736.08						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
307416	MEJORAMIENTO PREVENTIVO EN ZONAS DE RIESGO DELICTIVO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	02/12/2014	EJORAR LA CAPACIDAD PREVENTIVA EN LAS ZONAS DE RIESGO DELICTIVO EN LA CIUDAD AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO	2986862	4173407	SE HA GENERADO INCREMENTO EN LAS PARTIDAS CONSIDERADOS EN EL PIP. ASI MISMO SE HA ACTUALIZADO LOS PRECIOS DE LOS EQUIPOS E INDUMENTARIAS CONSIDERADAS EN EL PIP. VIABLE. EXISTE VARIACION POR EL ADECUADO CONOCIMIENTO EN SISTEMAS Y ESTRATEGIAS DE CONTROL Y VIGILANCIA AL 39.73%.	31/03/2015	31/12/2016	INVERSIÓN	Sí	31/03/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONOCIMIENTO EN SISTEMAS Y ESTRATEGIAS DE CONTROL Y VIGILANCIA	Porcentaje	20	40	45	1012000	1799000			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	15	48	50	92000	95000			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	5	48	52	22000	24500			
	SUFICIENTE IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	10	35	38	65000	68291.20			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
325075	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	25/08/2015	MEJORARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A ADECUADOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA	914239	525615	MENORES METRADOS	18/02/2016	17/05/2017	INVERSIÓN	Sí	18/02/2016	31/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Unidad	95	99	100	2200	3260			
	ADECUADO EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Unidad	40	50	50	180000	179155			
	MAYOR PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y LOGROS INSTITUCIONALES	Unidad	45	60	60	295000	295848			
	MAYOR CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL	Unidad	85	100	100	18000	19000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
332156	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL ACCESO A FONDOS PÚBLICOS Y A LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROY. DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	28/10/2015	MEJORAR EL ACCESO A ADECUADOS SERVICIOS DE GESTIÓN PARA EL ACCESO A FONDOS PÚBLICOS Y A LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA-REGIÓN AYACUCHO	1208466	1292115	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/01/2016	31/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	30/08/2016	31/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE CTI	Porcentaje	0	35	32	12994.24	12880.12			
	COMPONENTE 4: PROMOCIÓN DE LA OFERTA DE FONDOS CONCURSABLES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DE PROGRAMAS PÚBLICOS PARA LAS 15 MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA.	Porcentaje	0	40	40	34063.16	34063.16			
	COMPONENTE 3: ASISTENCIA TÉCNICA A OPERADORES DE LAS 15 MUNICIPALIDADES DISTRITALES SEGÚN EL CICLO DE ACCESO AL SINDCINR	Porcentaje	0	10	10	34063.16	34063.16			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

332549	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL PUEBLO JOVEN DE YURACC YURACC Y PUEBLO JOVEN DE BELEN EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	30/09/2015	ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR. ICA (1RA Y 2DA CUADRA), JR. CONDORCUNCA (1RA HASTA 3RA CUADRA), PSJE. TUMBES, PSJE. PLATERO, JR. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, AV. LOS ANDES, PASAJE S/N 01, CALLE S/N 05, CALLE S/N 04, CALLE S/N 03, JR. EL PUEBLO, AV. JAVIER HERAUD (1RA Y 2DA CUADRA), PSJE. AMAUTA, PSJE. LOS MÁRTIRES, PASAJE. HUÁNUCO 01 Y 02.	1195722	989886	MENORES METRADOS	02/05/2016	02/09/2016	INVERSIÓN	Sí	02/05/2016	30/09/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	Porcentaje	0	90	75	159400	159400					
	ADECUADO ABASTECIMIENTO DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	0	80	72	159400	159400					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
89319	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	29/12/2009	ADECUADA EVACUACION DE LA ESCORRENTIA PROVENIENTE DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO.	56123852	59253669	EN EL ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN, NO SE HA CONSIDERADO ESTAS PARTIDAS DE LAS REDES PRINCIPALES DE AGUA Y DESAGÜE DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE DRENAJE. ESTA INTERVENCIÓN REPRESENTA UN INCREMENTO DE 12.5% DEL MONTO VIABLE.090421	09/04/2015	01/02/2016	INVERSIÓN	Sí	09/04/2015	01/02/2016

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	Porcentaje	80	85	85	20233183.57	20233183.57	IMPEDIMENTO POR PARTE DE LOS VECINOS Y MORADORES, A LA CONSTRUCCIÓN DE SALIDA DEL DRENAJE DE LA AV. MARISCAL CÁCERES ADUCIENDO QUE LA QUEBRADA TARAHUAYCCO ES MUY ANGOSTA.	SE MODIFICÓ EL PLANTEAMIENTO INICIAL DE LAS VEREDAS EN LA AV. MARISCAL CÁCERES QUE SEÑALA LA CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO SIMPLE POR VEREDAS COLOREADAS CON ADOQUINES DE CONCRETO	ACTUALMENTE LA OBRA MENCIONADA SE ENCUENTRA EN CONTROVERSA, TAL COMO SE ESPECIFICA EN CARTA NOTARIAL N° 001-NM DE FECHA 05/01/2017, DEBIDO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA HA SOMETIDO A ARBITRAJE TRES ASPECTOS: -POR FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA RESPECTO A LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA. -DESACUERDO FRENTE A LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 194; 2016; MPH/GM, CON SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR EL MONTO DE S/352,723.24 INC. IGV, SIENDO EL MONTO DE CONTROVERSA S/371,475.28 INC. IGV (724,198.52-352,723.24) . -SOLICITUD DE PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, COSTAS Y COSTOS, YA QUE SEGUN EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD ES QUIEN HA GENERADO LA PRESENTE CONTROVERSA

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios: