

ACTAS DE CONCILIACIÓN

TERCER TRIMESTRE 2014

N°	Fecha	Instancia	Solicitante	Invitado	Contrato o materia que se discute	Petitorio S/.	Situación	Resultado de la Conciliación
1	04/07/2014	Centro de Conciliación: "Casa de la Conciliación"	Consortio Huamanga	M.P.H.	Contrato 096-2010-MPH/GM: Para la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: Mejoramiento de la Actividad Artesanal en el Distrito de Ayacucho - CITE - Ayacucho"	Dejar sin efecto el artículo segundo de la Resolución de Alcaldía 387-2014-MPH/GM.	Concluido	Falta de acuerdo
2	06/08/2014	Centro de Concliación: Sede Ayacucho	Consortio Ayacucho	M.P.H.	Contrato 106-2013-MPH-GM: Suministro de agregados en General para la obra: "Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvual de la Margen Izquierda del Río Ayacucho, 3ra Etapa - Tramo Jr. Callao, Jr. Cusco en el Distrito de Huamanga"	Dejar sin efecto la aplicación de penalidades por la suma de S/. 8 338.80 N.S.	Concluido	Falta de acuerdo
3	02/09/2014	Centro de concliación: "Casa de la Conciliación"	NEPAL	MPH	Obra: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de los Distritos de Ayacucho, Vinchos, Acosvinchos y Acocro, Provincial de Huamanga" - Item III	Dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía 513-2014-MPH/A de fecha 21 de julio del 2014 y Resolución de Alcaldía 431-2014-MPH/A de fecha 25 de junio del 2014.	Concluido	Falta de acuerdo
4	17/07/2014	Centro de conciliación: Le concorde	CHV Ing. Cont. Generales	MPH	Obra: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de los Distritos de Ayacucho, Vinchos, Acosvinchos y Acocro, Provincial de Huamanga" - Item I	La declaratoria de nulidad de las Resoluciones de Alcaldía 363-2014-MPH/A y 404-2014-MPH/A.	Concluido	Falta de acuerdo



5	03/09/2014	Centro de Conciliación: Casa de la Conciliación	NEPAL	MPH	Obra: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de los Distritos de Ayacucho, Vinchos, Acosvinchos y Acocro, Provincial de Huamanga" - Item IV	Dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía 587-2014-MPH/A de fecha 19 de agosto del 2014	Concluido	Falta de acuerdo
---	------------	---	-------	-----	--	--	-----------	------------------

